
左岸中学幼儿园
报价编制说明和施工方案

2010年9月26日
报价编制说明
一、工程概况

本工程为青岛西韩左岸中学室外环境施工项目，本公司按照建设单位要求，结合规划建设方案，对该区域环境施工做了统一部署。总施工面积约17000平方米，工程主要内容为：体育场、篮球场、庭院道路、院内给排水管网、庭院照明及亮化等相关附属设施施工工程。

二、报价编制说明
   1、 本报价编制未考虑现有自然地坪至基层间的土石方开挖或回填。该工程土石方由建设单位按我公司提供的基层要求标高自行解决。

2、本报价单的编制按照建设单位认可的室外环境效果图及专业施工图为计算依据。依据《山东省消耗量定额（园林绿化）（2007）》、青岛市工程结算资料汇编（2009）、人工费按42元/工日为计算基础。

3、按相关图纸及施工规范编制的施工方案。

左岸幼儿园室外环境施工方案
一、活动场地：

1.1、根据场地功能划分及施工图要求定位放线，以确定各功能区域的界限。

1.1.1、四周留出1.0M绿化带。

1.1.2、根据活动场地需求设置的给排水管线、照明及动力管线等地下设施。

1.2.1、区域给水点的确定。

1.2.2、自园区总给水表至各给水点管沟开挖——PP-R给水管道敷设——给水管道试压——给水管沟回填（总深度不得低于700mm）——过路采用大于二号的镀锌钢管做钢套管。

1.2.3、区域排水点（沟）的确定。

1.2.4、按专业图纸要求设置雨水排水沉砂池。

1.2.5、雨水排水管沟开挖——设置PVC波纹排水管——排水管沟回填砂垫层——回填土至场地基层。

1.2.6、照明及动力管线管沟开挖。

1.2.7、照明及动力管线管路敷设——过路采用大于二号的镀锌钢管做钢套管——缆线穿线——缆线测试——管线回填——表层覆盖保护盖板至场地基层。

1.3、场地基层

1.3.1、场地平整、整体碾压。

1.3.2、300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

1.3.3、150mmC20砼垫层浇筑（同时满足平整度及排水坡度要求）。

1.4、场地面层：

1.4.1、活动跑道部分铺设塑胶面层（详细工艺不述）。

1.4.2、活动场地铺设20mm人造草面层。

二、园区道路

2.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定园区道路的界限。

2.2、设置道路排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

2.3、整体碾压平实后、分二层铺设600mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

2.4、道路沥青砼面层按粗粒50mm、中粒30mm、细粒20mm标准分三次碾压（同时满足平整度及排水坡度要求）。

三、停车位

3.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定停车位的界限。

3.2、设置停车位排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

3.3、设置庭院道路照明管线及照明设施基础浇筑。

3.4、整体碾压平实后铺设300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

3.5、50mm干性粘结层铺设嵌草砖面层。

四、其他铺装面

4.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定铺装面、绿化带及其他区域的界限。

4.2、设置铺装带庭院照明、亮化线路、给水点、给水管网、排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

4.3、整体碾压平实后铺设300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

4.4、100mmC20砼垫层浇筑（同时满足平整度及排水坡度要求）。

4.5、50mm干性粘结层铺设五莲花火烧板面层（厚度25mm）。

五、边道石

5.1、道路两侧铺设200*300mm路牙石；铺装面与绿化带间铺设120*250mm边道石。

5.2、路牙石、边道石铺设前均在稳定砂的基础上，做100mmC20砼垫层。

5.3、、路牙石、边道石铺设。
左岸中学室外环境施工方案
一、体育场地：

1.1、根据场地功能划分及施工图要求定位放线，以确定各功能区域的界限。

1.1.1、四周留出1.0M绿化带。

1.1.2、西侧中部设置4.0*12.0M主席台（高度0.9M）；主席台两侧各设置32.0M六步阶梯看台。

1.1.3、主席台、看台均采用240砖墙为临界、承重结构，水泥砂浆抹面；后侧设置不锈钢护栏（高度1.05M）。

1.1.4、主席台设钢结构遮阳棚。

1.2、根据体育场地需求设置的给排水管线、照明及动力管线等地下设施。

1.2.1、区域给水点的确定。

1.2.2、自园区总给水表至各给水点管沟开挖——PP-R给水管道敷设——给水管道试压——给水管沟回填（总深度不得低于700mm）——过路采用大于二号的镀锌钢管做钢套管。

1.2.3、区域排水点（沟）的确定。

1.2.4、按专业图纸要求设置雨水排水沉砂池及雨水排水沟。排水沟按照底宽300mm、坡度不小于1%顺坡；底部设置100mmC10砼垫层、两侧采用240砖墙砌筑、水泥砂浆抹面；上口用C20砼（接合场地垫层）收口；上设置专用雨水排水鼻子，人造草饰面。

1.2.5、雨水排水管沟开挖——设置PVC波纹排水管——排水管沟回填砂垫层——回填土至场地基层。

1.2.6、照明及动力管线管沟开挖。

1.2.7、照明及动力管线管路敷设——过路采用大于二号的镀锌钢管做钢套管——缆线穿线——缆线测试——管线回填——表层覆盖保护盖板至场地基层。

1.3、场地基层

1.3.1、场地平整、整体碾压。

1.3.2、300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

1.3.3、150mmC20砼垫层浇筑（同时满足平整度及排水坡度要求）。

1.4、场地面层：

1.4.1、跑道部分铺设塑胶面层（详细工艺不述）。

1.4.2、足球场地铺设50mm人造草面层。

1.4.3、跑道外围铺设30mm人造草面层。

1.4.4、篮球场、排球场、网球场铺设塑胶（PU）面层。

二、园区道路

2.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定园区道路的界限。

2.2、设置道路排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

2.3、整体碾压平实后、分二层铺设600mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

2.4、道路沥青砼面层按粗粒50mm、中粒30mm、细粒20mm标准分三次碾压（同时满足平整度及排水坡度要求）。

三、停车位

3.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定停车位的界限。

3.2、设置停车位排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

3.3、设置庭院道路照明管线及照明设施基础浇筑。

3.4、整体碾压平实后铺设300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

3.5、50mm干性粘结层铺设嵌草砖面层。

四、其他铺装面

4.1、根据规划功能划分及施工图要求定位放线，以确定铺装面、绿化带及其他区域的界限。

4.2、设置铺装带庭院照明、亮化线路、给水点、给水管网、排水沉砂池及排水管网、回填至道路基层。

4.3、整体碾压平实后铺设300mm稳定砂碾压（局部采用人工夯实）。

4.4、100mmC20砼垫层浇筑（同时满足平整度及排水坡度要求）。

4.5、50mm干性粘结层铺设五莲花火烧板面层（厚度25mm）。

五、边道石

5.1、道路两侧铺设200*300mm路牙石；铺装面与绿化带间铺设120*250mm边道石。

5.2、路牙石、边道石铺设前均在稳定砂的基础上，做100mmC20砼垫层。

5.3、、路牙石、边道石铺设。
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